

Calendario de Actividades ESEF 2021

1	Kick-off con entidades	06/09/21
2	Envío a las entidades del Oficio, incluyendo el Formulario y Manual	13/09/21
3	Período de aclaraciones y resolución de dudas	13/09/21 a 14/11/21
4	Envío preliminar a la CNBV del Formulario y el Informe Cualitativo realizados por las entidades	15/11/21
5	Análisis de calidad de envío y en su caso, reenvíos de información	15/12/21
6	Envío definitivo a la CNBV del Formulario y el Informe Cualitativo realizados por las entidades	15/01/22